Российская Федерация Отдел образования администрации Бондарского района

21.04.2014 ПРИКАЗ №81 с.Бондари

О реализации регионального проекта по развитию внутреннего туризма «Моя малая Родина» в образовательных организациях района.

В соответствии с приказом управления образования и науки Тамбовской области от 14.04.2014 года №1057/127/183 «О реализации регионального проекта по развитию внутреннего туризма «Моя малая Родина», ПРИКАЗЫВАЮ:

- 1. Утвердить план реализации регионального проекта по развитию внутреннего туризма «Моя малая Родина» в образовательных организациях района.
- 2. Ответственность за реализацию Проекта в муниципальных образовательных организациях возложить на О.В. Гладышеву, специалиста отдела образования;
 - 3. Руководителям образовательных организаций:
 - 3.1. Обеспечить реализацию Проекта в образовательных организациях;
- 3.2. Назначить ответственных кураторов по реализации Проекта на уровне образовательных организаций, сформировать из числа учащихся поисковые краеведческие отряды; создать рабочие группы.
- 3.3. В срок до 29.04.2014 года направить в отдел образования информацию о лицах, ответственных за реализацию Проекта и график проведения экскурсий по внутренним туристическим маршрутам.
- 7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на специалиста отдела образования О.В.Гладышеву.

Начальник отдела образования

Р.И.Чернова

Приложение №1 к приказу отдела образования администрации Бондарского района от 21.04.2014 №81

План реализации проекта

	План реализации проекта							
№	Сроки проведен	Мероприятие	Ответственн	Отчетность				
п/п	ия		ый					
	 Подготовительный этап (апрель 2014г. – декабрь 2014г.) 							
1.	Апрель	Составление графика	Образовательн	до 22 апреля сформировать				
	2014г.	экскурсий и посещения	ые	график экскурсий;				
		учащимися	организации	до 20 числа каждого				
		государственных,	района	месяца представлять				
		муниципальных,		графики				
		ведомственных и		(приложение 1к плану				
		школьных музеев.		реализации Проекта)				
		Формирование	Образовательн	до 29 апреля				
		поисковых	ые					
		краеведческих отрядов	организации					
		(из числа учащихся) и	района					
		рабочей группы (из						
		работников						
		образовательных						
		организаций)						
2.	Май-	Организация экскурсий и	Образовательн	до 29 числа каждого				
	декабр	посещение музеев	ые	месяца представлять отчет				
	Ь		организации	по организации экскурсий				
	2014г.		района	и посещению музеев				
				(приложение 2 к плану				
				реализации Проекта)				
3.	Сентяб	Принять участие в		до 15 сентября				
	рь	открытии очно-заочной		формирование групп юных				
	2014г.	школы «Юный		экскурсоводов				
		экскурсовод»						
4.	Май-	Краеведческая поисковая	Образовательн	Сбор информации и				
	декабр	работа поисковых	ые	обобщение				
	Ь	отрядов по выявлению	организации					
	2014г.	памятных мест и	района					
		достопримечательностей						
		«малой родины»						
		(памятники культуры,						
		истории, природы,						
		экспозиции школьных						

		музеев и др.		
		2. Основной этап (я	евраль 2016г.)	
1.	В	Организация экскурсий и	Образовательн	до 29 числа каждого
	течени	посещение музеев	ые	месяца представлять отчет
	е года		организации	по организации экскурсий
			района	и посещению музеев
				(приложение 2 к плану
				реализации Проекта)
2.	Январь	Подготовка	Образовательн	Технологические карты
	-	технологических карт	ые	(приложение 3 к плану
	феврал	экскурсий с описанием	организации	реализации Проекта)
	Ь	достопримечательных и	района	
	2015г.	памятных мест		
3.	Март	Формирование	Отдел	до 29 марта представить
	2015г.	технологических карт	образования	заявку (приложение 4 к
		муниципалитета		плану реализации Проекта)
				и технологические карты
4.	Апрель	Обустройство	Образовательн	до 29 мая представить
	-май	территорий выявленных	ые	отчет о проделанной работе
	2015г.	мест культурно-	организации	
		исторического наследия.	района,	
		Проведение		
		экологических акций и		
		рейдов		
5.	Апрель	Рассмотрение заявок,	Отдел	до 29 апреля разместить на
	2015г.	экспертиза материалов	образования	сайте отдела образования
		представленных		технологические карты
		образовательными		
		организациями и		
		формирование банка		
		технологических карт		
6.	Май -	Составление и	Образовательн	до 29 сентября представить
	сентяб	разработка текстов	ые	тексты экскурсий в отдел
	рь	экскурсионных	организации	образования
	2015г.	маршрутов	района	
		образовательными		
		организациями		
7.	Октябр	Обобщение материала по	Отдел	до 23 октября представить
	Ь	каждой образовательной	образования	заявку и материалы в отдел
	2015г.	организации		образования
8.	Ноябрь	Обобщение материала	Отдел	Создание «Туристического
	-	по муниципальным	образования	навигатора по
	декабр	экскурсионным		знаменательным местам
	Ь	маршрутам на сайте		Бондарского района»

	2015г.	отдела образования		
9.	Январь	Формирование	Образовательн	Отчет
	-	муниципальных групп	ые	
	феврал	экскурсоводов из числа	организации	
	Ь	учащихся очно-заочной	района	
	2016г.	школе «Юный		
		экскурсовод		
		(подготовка юных		
		экскурсоводов к		
		практическому		
		проведению экскурсий		
		по составленным в ходе		
		реализации проекта		
		технологическим		
		картам)		
		3. Заключительный эт	ап (февраль 2016	бг апрель 2016г.)
1.	Май –	Проведение экскурсий	Образовательн	Отчёт
	сентяб	по выявленным в ходе	ые	
	рь	реализации Проекта	организации	
	2016г.	знаменательным местам	района	
		района		
2.	Октябр	Принять участие в	Отдел	Отчёт по итогам
	Ь	мониторинге хода	образования	мониторинга
	2016г.	реализации проекта	образовательн	
			ые	
			организации	
			района	
3.	Апрель	Принять участие в	Отдел	Церемония награждения
		итоговой областной	образования	
		конференция по	образовательн	
		результатам реализации	ые	
		проекта	организации	
			района	

Приложение 1 к плану реализации Проекта

График организации экскурсий и посещения музеев на _____ 2014 года

No	Наименование	Образовательная	Тематика	Дата	Возраст
п/п	муниципалитета	организация	(название)	проведения	учащихся
			экскурсии и		(класс)
			наименование		
			музея		

Руководитель		
М.П.	подпись	

Приложение 2 к плану реализации Проекта

Отчёт по организации экскурсий и посещению музеев

$N_{\underline{0}}$	Наименование	Образовательная	Тематика	Дата	Кол-во
Π/Π	муниципалитета	организация	(название)	проведения	учащихся
			экскурсии и		принявших
			наименование		участие
			музея		(чел)

Руководитель		
М.П.	подпись	

Приложение 3 к плану реализации Проекта

	наимено	ование образовательной организации	
	Техноло	огическая карта экскурсии	
		название экскурсии	
Продолжительность: часа. Протяженность маршрута: км. Состав экскурсантов: учащиеся Составитель: ФИО, должность Цели и задачи экскурсии: 1. 2. 3.	классов.		
<u>Содержание экскурсии</u> : перечислить об 1. 2. и т.д.	ъекты посеще	ния (площадь, памятник, дом-музей, мона	стырь и тд.)
Директор (образовательной организации) М	.П.	Подпись	